

## Projet Wuli Bobo-Dioulasso - Calendrier d'exécution

N°	Nom de la tâche	Début	Fin	Durée	2e trimestre			3e trimestre			4e trimestre			1er trimestre			2e trimestre						
					Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan			
0	<b>PROJET WULI - CALENDRIER COMPOSANTE CREATION</b>	Lun 02/11/20	Ven 10/12/21	2429 hr																			
1	<b>1 LABO</b>	Lun 01/03/21	Ven 05/11/21	215 jours																			
2	1.1 Appel et Depot de candidature	Lun 01/03/21	Sam 03/04/21	30 jours																			
3	1.2 Selection de beneficiaires	Lun 05/04/21	Ven 09/04/21	5 jours																			
4	1.3 Accompagnement des projets de recherches	Lun 12/04/21	Lun 01/11/21	175 jours																			
5	1.4 Rapport	Mer 03/11/21	Ven 05/11/21	3 jours																			
6	<b>2 FABRICATION</b>	Lun 02/11/20	Mer 06/10/21	291 jours																			
7	2.1 Appel et Depot de candidature	Lun 01/02/21	Jeu 01/07/21	130 jours																			
8	2.2 Selection de projets beneficiaires	Lun 01/02/21	Ven 09/07/21	137 jours																			
9	2.3 Prototypage	Lun 01/02/21	Sam 02/10/21	210 jours																			
10	2.4 Rapport	Lun 04/10/21	Mer 06/10/21	3 jours																			
11	<b>3 ACCELERATION</b>	Lun 07/12/20	Ven 10/12/21	317 jours																			
12	3.1 Selection des Institutions beneficiaires	Lun 07/12/20	Jeu 17/12/20	10 jours																			
13	3.2 Signature de convention	Lun 21/12/20	Jeu 24/12/20	4 jours																			
14	3.3 Equipements des locaux et Outillage	Lun 28/12/20	Sam 30/01/21	30 jours																			
15	3.4 Recrutement et formation du personnel	Lun 28/12/20	Sam 30/01/21	30 jours																			
16	3.5 Animation et gestion des accelereurs	Lun 01/02/21	Ven 03/12/21	263 jours																			
17	3.6 Rapport	Lun 06/12/21	Ven 10/12/21	5 jours																			

Projet : PROJET WULI - CALENDRI  
Date : Ven 13/11/20

Tâche		Récapitulatif du projet		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Échéance	
Fractionnement		Tâches externes		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Critique	
Jalon		Jalons externes		Tâche manuelle		Début uniquement		Fractionnement critique	
Récapitulative		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	