


Projet Wuli Bobo-Dioulasso - Calendrier d'exécution




Projet : PROJET WULI - Calendrie
Date : Ven 13/11/20



Projet Wuli Bobo-Dioulasso - Calendrier d'exécution

N°	Nom de la tâche	Début	Fin	Durée	2e trimestre			3e trimestre			4e trimestre			1er trimestre		2e trimestre				
					Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan
48	3.7.2 Session de Preparation BootCamp	Lun 16/08/21	Mer 01/09/21	15 jours																
49	3.7.3 Deroulement de la formation	Lun 13/09/21	Sam 04/12/21	72 jours																
50	3.8 Cohort 8 - Fullstack Javascript/Node js/React Part-ii	Lun 05/07/21	Sam 04/12/21	132 jours																
51	3.8.1 Depot de candidature et Selection apprenants	Lun 05/07/21	Ven 13/08/21	35 jours																
52	3.8.2 Session de Preparation BootCamp	Lun 16/08/21	Mer 01/09/21	15 jours																
53	3.8.3 Deroulement de la formation	Lun 13/09/21	Sam 04/12/21	72 jours																
54	3.9 Rapport Final - Dev Fullstack	Jeu 09/12/21	Sam 11/12/21	3 jours																



Projet : PROJET WULI - Calendrie
Date : Ven 13/11/20

Tâche		Récapitulatif du projet		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Échéance	
Fractionnement		Tâches externes		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Critique	
Jalon		Jalons externes		Tâche manuelle		Début uniquement		Fractionnement critique	
Récapitulative		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	