

## Projet Wuli Bobo-Dioulasso - Calendrier d'exécution

N°	Nom de la tâche	Début	Fin	Durée	Octobre			Novembre			Décembre			Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre		
					D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F
0	<b>PROJET WULI - CALENDRIER COMPOSANTE GENRE</b>	Lun 01/02/21	Ven 17/12/21	1925 hr																																													
1	<b>1 Phase 1 : Formation à l'entrepreneuriat numérique</b>	Lun 01/02/21	Ven 14/05/21	89 jours																																													
2	1.1 Appel et Depot de candidature	Lun 01/02/21	Ven 12/03/21	35 jours																																													
3	1.2 Selection de beneficiaires	Jeu 18/03/21	Sam 20/03/21	3 jours																																													
4	1.3 Formation en Developpement Web/Mobile	Lun 05/04/21	Ven 30/04/21	23 jours																																													
5	1.4 Formation en Gestion de projet numerique	Lun 03/05/21	Ven 07/05/21	5 jours																																													
6	1.5 Ateliers de Cocrea	Lun 10/05/21	Ven 14/05/21	5 jours																																													
7	<b>2 Phase 2 : Maturation d'idées de projet</b>	Lun 17/05/21	Sam 03/07/21	42 jours																																													
8	2.1 Appel et Depot de candidature	Lun 17/05/21	Sam 29/05/21	12 jours																																													
9	2.2 Selection de 10 projets beneficiaires	Mer 02/06/21	Ven 04/06/21	3 jours																																													
10	2.3 Maturation de projets	Lun 07/06/21	Sam 03/07/21	24 jours																																													
11	<b>3 Phase 3 : Incubation de projet</b>	Lun 05/07/21	Jeu 09/12/21	136 jours																																													
12	3.1 Selection de 5 startups à incuber	Lun 05/07/21	Ven 09/07/21	5 jours																																													
13	3.2 Phase Production	Lun 12/07/21	Sam 18/09/21	60 jours																																													
14	3.3 Phase Maturation	Lun 20/09/21	Sam 09/10/21	18 jours																																													
15	3.4 Phase Marché	Lun 11/10/21	Lun 08/11/21	25 jours																																													
16	3.5 Phase Croissance	Mar 09/11/21	Jeu 09/12/21	27 jours																																													
17	<b>4 Rapport Final Composante Genre</b>	Lun 13/12/21	Ven 17/12/21	5 jours																																													

Projet : PROJET WULI - CALENDRI  
Date : Ven 13/11/20

Tâche		Récapitulatif du projet		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Échéance	
Fractionnement		Tâches externes		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Critique	
Jalon		Jalons externes		Tâche manuelle		Début uniquement		Fractionnement critique	
Récapitulative		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	