

Projet Wuli Bobo-Dioulasso - Calendrier d'exécution

N°	Nom de la tâche	Début	Fin	Durée	2e trimestre			3e trimestre			4e trimestre			1er trimestre			2e trimestre					
					Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan		
0	PROJET WULI - CALENDRIER COMPOSANTE INCUBATION	Lun 02/11/20	Ven 03/12/21	2387 hr																		
1	1 Cohort 1 - 10 projets	Lun 02/11/20	Ven 02/07/21	209 jours																		
2	1.1 Appel et Depot de candidature	Lun 02/11/20	Sam 12/12/20	35 jours																		
3	1.2 Selection de 10 startups à incuber	Mer 16/12/20	Ven 18/12/20	3 jours																		
4	1.3 Phase Ideation	Lun 04/01/21	Sam 30/01/21	24 jours																		
5	1.4 Phase Production	Lun 01/02/21	Sam 10/04/21	60 jours																		
6	1.5 Phase Maturation	Lun 12/04/21	Sam 01/05/21	18 jours																		
7	1.6 Phase Marché	Lun 03/05/21	Lun 31/05/21	25 jours																		
8	1.7 Phase Croissance	Lun 31/05/21	Mer 30/06/21	27 jours																		
9	1.8 Rapport Incubation Cohort 1	Jeu 01/07/21	Ven 02/07/21	2 jours																		
10	2 Cohort 2 - 10 projets	Lun 11/01/21	Sam 28/08/21	198 jours																		
11	2.1 Appel et Depot de candidature	Lun 11/01/21	Sam 20/02/21	35 jours																		
12	2.2 Selection de 10 startups à incuber	Mer 24/02/21	Ven 26/02/21	3 jours																		
13	2.3 Phase Ideation	Lun 01/03/21	Sam 27/03/21	24 jours																		
14	2.4 Phase Production	Lun 29/03/21	Sam 05/06/21	60 jours																		
15	2.5 Phase Maturation	Lun 07/06/21	Sam 26/06/21	18 jours																		
16	2.6 Phase Marché	Lun 28/06/21	Lun 26/07/21	25 jours																		
17	2.7 Phase Croissance	Mar 27/07/21	Jeu 26/08/21	27 jours																		
18	2.8 Rapport Incubation Cohort 2	Ven 27/08/21	Sam 28/08/21	2 jours																		
19	3 Cohort 3 - 10 projets	Lun 05/04/21	Sam 27/11/21	204 jours																		
20	3.1 Appel et Depot de candidature	Lun 05/04/21	Ven 14/05/21	35 jours																		
21	3.2 Selection de 10 startups à incuber	Sam 15/05/21	Mar 18/05/21	3 jours																		
22	3.3 Phase Ideation	Lun 31/05/21	Sam 26/06/21	24 jours																		
23	3.4 Phase Production	Lun 28/06/21	Sam 04/09/21	60 jours																		
24	3.5 Phase Maturation	Lun 06/09/21	Sam 25/09/21	18 jours																		
25	3.6 Phase Marché	Lun 27/09/21	Lun 25/10/21	25 jours																		
26	3.7 Phase Croissance	Mar 26/10/21	Jeu 25/11/21	27 jours																		
27	3.8 Rapport Incubation Cohort 3	Ven 26/11/21	Sam 27/11/21	2 jours																		
28	4 Rapport Final Composante Incubation	Lun 29/11/21	Ven 03/12/21	5 jours																		

Projet : PROJET WULI - CALENDRI Date : Ven 13/11/20	Tâche		Récapitulatif du projet		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Échéance	
	Fractionnement		Tâches externes		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Critique	
	Jalon		Jalons externes		Tâche manuelle		Début uniquement		Fractionnement critique	
	Récapitulative		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	